Relatório de Demandas

ID	Data de Cadastro	Data de Entrega	Descrição	Responsável	Destinatário	Prioridade	Status
62	16 de Abril de 2025 às 10:31	2 de Março de 2025	Reuniao com gesto do Planetario	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
61	16 de Abril de 2025 às 10:31	31 de Janeiro de 2025	vericar com a orientaçao sobre a data e o horario pra formação	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Em andamento
60	16 de Abril de 2025 às 10:30	30 de Janeiro de 2025	Formação para novos orientadores (synaptic)	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Aguardando
59	16 de Abril de 2025 às 10:30	28 de Janeiro de 2025	Solicitação de alteração no termo de acordo Synaptic	Thays Dandarah	Pedagogico	Alta	Em andamento
58	16 de Abril de 2025 às 10:29	28 de Janeiro de 2025	solicitar a nova adição da folha de ponto no synaptic	Thays Dandarah	Recursos Humanos	Alta	Finalizado

57	16 de Abril de 2025 às 10:28	28 de Janeiro de 2025	Elaboração do relatório de alunos que não renovaram matrícula em 2025	Thays Dandarah	SOE	Alta	Em andamento
56	16 de Abril de 2025 às 10:28	25 de Janeiro de 2025	Criação da página de transparência site semed (Dados estáticos)	Shelton Oliveira	Thays Dandarah	Alta	Pendente
55	16 de Abril de 2025 às 10:27	20 de Janeiro de 2025	Verificar com a advogada o documento sobre o transporte	Thays Dandarah	Advogada Semed	Alta	Aguardando
54	16 de Abril de 2025 às 10:27	17 de Janeiro de 2025	Aprovação dos fluxos da ferramenta do sistema synaptic cadastro de demanda, ficha de matrícula(alimentação), recursos humanos, soe e transporte escolar	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado

53	16 de Abril de 2025 às 10:25	16 de Janeiro de 2025	Enviar ao setor de compras dados da rede por idade	Shelton Oliveira	Setor de Compras	Alta	Finalizado
52	16 de Abril de 2025 às 10:24	20 de Janeiro de 2025	Revisar as matrizes das escolas em tempo integral do sistema	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
51	16 de Abril de 2025 às 10:15	20 de Janeiro de 2025	Informar o setor de legislação que as novas unidades de ensino estão no sistema	Thays Dandarah	Legislação	Alta	Finalizado
50	16 de Abril de 2025 às 10:14	20 de Janeiro de 2025	Encaminhar o backlog de melhorias para o Danilo	Thays Dandarah	Danilo	Alta	Finalizado
49	16 de Abril de 2025 às 10:12	20 de Janeiro de 2025	Fazer um relatório de matrículas mensais em 2024	Thays Dandarah	DIAFI	Alta	Finalizado

48	16 de Abril de 2025 às 10:11	20 de Janeiro de 2025	Enviar os endereços das unidades de ensino da ufpa	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
47	16 de Abril de 2025 às 10:11	13 de Janeiro de 2025	Relatório da reunião com o SEPPEC 10/01/2025	Raphael Soares	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
46	16 de Abril de 2025 às 10:10	17 de Janeiro de 2025	Fazer DFD SEPPEC	Shelton Oliveira	Thays Dandarah	Alta	Aguardando
45	16 de Abril de 2025 às 10:10	20 de Fevereiro de 2025	Nova reunião com o SEPPEC em fevereiro	Raphael Soares	Neuza	Média	Finalizado
44	16 de Abril de 2025 às 10:09	15 de Janeiro de 2025	Projeto de DFD para aquisição de dispositivo - transporte escolar	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
43	16 de Abril de 2025 às 10:09	17 de Janeiro de 2025	Entrega de formulário em excel pedagógico(SOE)	Shelton Oliveira	Thays Dandarah	Alta	Finalizado

42	16 de Abril de 2025 às 10:08	14 de Janeiro de 2025	Mandar o link de cadastro do autokke para professora tamia	Raphael Soares	Tamia	Média	Finalizado
41	16 de Abril de 2025 às 10:08	15 de Janeiro de 2025	Revisar o convênio do SmartCity	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
40	16 de Abril de 2025 às 10:07	15 de Janeiro de 2025	Solicitar o link de referência de um dispositivo com as especificações técnicas encaminhadas pela UFPA	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
39	16 de Abril de 2025 às 09:56	9 de Janeiro de 2025	Envio de email com matrizes da cics trabalhadas em 2025	Thays Dandarah	ALG tecnologia	Alta	Finalizado
38	16 de Abril de 2025 às 09:53	17 de Janeiro de 2025	Atualizar Documento de entrega diagnosis	Shelton Oliveira	Thays Dandarah	Urgente	Finalizado
37	16 de Abril de 2025 às 09:52	9 de Janeiro de 2025	Confirmar o numero da Acessoria de Comunicação	Raphael Soares	Comunicação	Urgente	Finalizado

36	16 de Abril de 2025 às 09:51	14 de Janeiro de 2025	Reuniao com Seppec	Raphael Soares	Thays Dandarah	Urgente	Finalizado
35	16 de Abril de 2025 às 09:50	9 de Janeiro de 2025	Puxar noticias relacionadas a educaçao no site da prefeitura	Raphael Soares	Thays Dandarah	Urgente	Finalizado
34	16 de Abril de 2025 às 09:50	20 de Janeiro de 2025	Solicitar o organograma atualizado	Thays Dandarah	Setor de Legislaçao	Média	Finalizado
33	16 de Abril de 2025 às 09:48	15 de Janeiro de 2025	Solicitaçao de materias para o site com setor de comunicaçao	Raphael Soares	Comunicaçao	Média	Finalizado
32	16 de Abril de 2025 às 09:48	15 de Março de 2025	Implemetaçao do modulo SEPPEC	Shelton Oliveira	Thays Dandarah	Média	Finalizado
31	16 de Abril de 2025 às 09:47	1 de Outubro de 2025	Integraçao das soluçoes que foram desenvolvidas individualmente (Indicadores, pedagogico)	Shelton Oliveira	Thays Dandarah	Urgente	Em andamento

30	16 de Abril de 2025 às 09:43	1 de Outubro de 2025	Integração das soluções que foram desenvolvidas individualmente (Indicadores, pedagógico)	Shelton Oliveira	Thays Dandarah	Urgente	Em andamento
29	16 de Abril de 2025 às 09:42	9 de Janeiro de 2025	Incluir escolas novas no Synaptic	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
28	16 de Abril de 2025 às 09:42	9 de Janeiro de 2025	Incluir escolas novas no Autokee	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
27	16 de Abril de 2025 às 09:41	9 de Janeiro de 2025	Pode alterar o nome das escolas	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
26	16 de Abril de 2025 às 09:40	9 de Janeiro de 2025	Criar as novas escolas no sistema	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Média	Finalizado
25	16 de Abril de 2025 às 09:39	9 de Janeiro de 2025	Reuniao com os secretários	Shelton Oliveira	Thays Dandarah	Alta	Cancelado

24	16 de Abril de 2025 às 09:39	9 de Janeiro de 2025	Criar login de usuário na aba de creche para o seg. Ed. Infantill	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
23	16 de Abril de 2025 às 09:33	1 de Setembro de 2025	Solicitar o ajuste no campo de observação da ficha individual	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
22	16 de Abril de 2025 às 09:33	9 de Janeiro de 2025	Responder o email sobre matricula tardia e sobre os conceitos ausentes	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
21	16 de Abril de 2025 às 09:03	1 de Setembro de 2025	Fazer o email informando sobre o cálculo do termo de acordo	Thays Dandarah	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
20	16 de Abril de 2025 às 09:01	7 de Janeiro de 2025	Solicitação dos formularios preenchidos pelas escolas	Raphael Soares	Neuza	Alta	Finalizado

19	16 de Abril de 2025 às 09:00	17 de Dezembro de 2024	Relatorio SOE - Demanda recebidas	Raphael Soares	Janaina	Média	Finalizado
18	16 de Abril de 2025 às 08:59	15 de Novembro de 2024	Clonar o site da semed para o repositório do Danilo na AWS	Danilo Transporte	Thays Dandarah	Alta	Cancelado
17	16 de Abril de 2025 às 08:58	8 de Novembro de 2024	Solicitação para Danilo sobre as soluções hospedadas na AWS	Shelton Oliveira	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
16	16 de Abril de 2025 às 08:58	6 de Dezembro de 2024	Compra de uma área administrativa para se tornar padrão as aplicações e soluções	Thays Dandarah	Tiago Cordeiro	Alta	Cancelado
15	16 de Abril de 2025 às 08:57	15 de Dezembro de 2024	Criação do banco de currículos	Shelton Oliveira	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
14	16 de Abril de 2025 às 08:57	8 de Novembro de 2024	Levantamento da página do planetário para realzar upgrade	Thays Dandarah	Planetario	Alta	Finalizado

13	16 de Abril de 2025 às 08:56	2 de Dezembro de 2024	Atualizar o site da semed	Thays Dandarah	SEMED	Alta	Finalizado
12	16 de Abril de 2025 às 08:55	8 de Novembro de 2024	Montar a logijstica de hospedagens dos sites da semed em geral	Shelton Oliveira	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
11	16 de Abril de 2025 às 08:53	28 de Novembro de 2024	Montar as arquiteturas dos softwares desenvolvidos	Shelton Oliveira	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
10	16 de Abril de 2025 às 08:53	8 de Novembro de 2024	Enviar email do SEPROT para os setores Pedagógico e Diagnósis de formalização de demanda	Shelton Oliveira	Valder Almeida e Ademir	Alta	Finalizado
9	16 de Abril de 2025 às 08:52	15 de Novembro de 2024	Relatório de entrega do sistema de votação pública	Shelton Oliveira	Valder Almeida	Alta	Finalizado
8	16 de Abril de 2025 às 08:52	11 de Novembro de 2024	Relatório de entrega do sistema de estatística Diagnósis	Shelton Oliveira	Ademir	Alta	Finalizado

7	16 de Abril de 2025 às 08:51	15 de Novembro de 2024	Relatório de entrega do sistema de cadastro de suplência - parcialmente	Shelton Oliveira	Ademir	Urgente	Finalizado
6	16 de Abril de 2025 às 08:50	11 de Abril de 2024	Relatório de remanejamento de alunos para os Núcleos Jardim Eurupa, Esplanada, Nova esperança e REcanto dos Pássaros	Shelton Oliveira	Jeane Oliveira	Alta	Finalizado
5	16 de Abril de 2025 às 08:49	11 de Maio de 2024	Relatório idade série para setor de pedagógico de acordo com os dados do SYNAPTIC	Shelton Oliveira	Valder Almeida	Alta	Finalizado
4	16 de Abril de 2025 às 08:49	4 de Novembro de 2024	Relatório de Projeção de alunos da rede para o ano de 2025 com os novos Núcelos que serão inaugurados	Shelton Oliveira	Launa Lima	Alta	Finalizado

3	16 de Abril de 2025 às 08:46	25 de Novembro de 2024	Relatório de todos os sistemas desenvolvidos (Indicadores, Diagnoses, Pedagógico) composição de documentação de foralização de requisitos	Shelton Oliveira	Thays Dandarah	Alta	Finalizado
2	16 de Abril de 2025 às 08:45	11 de Novembro de 2024	Relatório de impacto referente as desmobilizações das salas de aulas em algumas escolas da rede	Shelton Oliveira	Norton Damasceno	Urgente	Finalizado
1	16 de Abril de 2025 às 08:44	11 de Novembro de 2024	Relatório Estatístico para análise de creches com uma previsão até 2050.	Shelton Oliveira	Leonardo Cruz	Urgente	Finalizado